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【研究ノート】
災害レジリエンスを向上させる移動型設備の動向
増　田　和　順†
1．研究概要
1.1.　目的
大規模災害において、災害関連死の発生を防ぐ
と共に、被災地の人口減少や産業の空洞化を避け
るためには、被災した住民（産業の働き手でもあ
る）の一刻も早い生活再建が必要であり、近年発
生した様々な災害での「被災者生活再建支援法」
「災害救助法」に基づく支援制度の支給範囲の適
用拡大措置や規制緩和措置等は、政府が早期の住
民の生活再建の重要性に気づき、対応を強めてい
る証左である。
本レポートでは、生活再建事業のうち、主に住
宅供給に関連し、立教大学大学院社会デザイン研
究所長坂教授が主催する非営利の災害支援団体
「一般社団法人協働プラットフォーム（以下、協
働プラットフォーム）」が政府のそれら措置の拡
大に適応する形でマネジメントを行い社会実装し
てきた事例について報告する。
1.2.　災害における早期の住宅供給の重要性
復興庁によると、東日本大震災で災害関連死と
認定された人数は 1632 人に上り、そのうち 1263
人を対象に行われた調査で「避難所等における生
活の肉体・精神的疲労」が原因と認められるケー
スが 3 割、「避難所等への移動中の肉体・精神的
疲労」が原因と認められるケースが 2 割で、災害
関連死の 5 割が避難生活に起因すると指摘され、
早期のライフライン復旧と並んで「避難所等の環
境整備・改善が重要」と報告している。それを受
け内閣府は 2016 年に「避難所運営ガイドライン」
を策定して避難生活の質の向上を目指してきた。
だが、依然として日本全体で避難所の環境改善
が進んでいるとは言い難い現状にあり、特に地方
自治体（県庁、市町村）の財政規模や防災に対す
る取組の深度が、そのまま被災者の生活再建に大
きく影響する事が指摘されている。その顕著な例
として、2019 年に発生した 2 つの台風災害でも、
旧来通り避難所の床に被災者を雑魚寝させた自治
体、肉体・精神的疲労を軽減する為にダンボール
ベッドやダンボールの簡易仕切りを設置した自治
体、さらにそれを推し進めて 1 世帯に 1 つ屋内用
テントを供与した自治体があり、テレビのニュー
スや新聞記事を賑あわせたばかりである。
あまり一般的に認知されていないが本来「災害
救助法」の避難所設置計画では「避難所」は「一
時避難所」「二次避難所」「福祉避難所」の 3 つに
分け、それぞれの避難所に適した公的施設が割り
当てられている。まず「一時避難所」は災害に
よって住居等が使用できなくなった被災者に対し、
当面の宿泊や救援救護を実施するための施設で発
災当初から開設され、小中学校や公立高校や運動
公園等の体育館が使用される事が多い。また「二
次避難所」は一時避難所に避難した住民のうち要
介護 1 から 3 に認定されている在宅高齢者や障が
い者、妊産婦や乳幼児など共同生活を継続するこ
とが困難な者がいる場合に、本人及びその支援者
や保護者を優先的に避難させるために設置する施
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設で、一時避難所開設後に開設される。多くの市
町村では公民館やコミュニティセンター等地域密
着型の施設が使用されることになっている。
つぎに「福祉避難所」であるが、避難が必要な
住民のうち要介護 4 から 5 に認定されている在宅
高齢者や、障害の程度が高く二次避難所でも避難
生活が困難な者がいる場合に、本人及びその支援
者を対象に設置される専用施設で、これは発災直
図表2　熊本県益城町広石小学校で車中泊をする
外国人家族（著者撮影）
言語にハンデがあるマイノリティの住民も避難所生活
に馴染まない
（件数）
1-1 病院
の機能停
止による
初期冶療
の遅れ
1-2 病院
の機能停
止（転院
を含む）
による既
往症の増
悪
1-3 交通
事情等に
よる初期
冶療の遅
れ
2 避難所
等への移
動中の肉
体・精神
的疲労
3 避難所
等におけ
る生活の
肉体・精
神的疲労
4-1 地震
・津波の
ストレス
による肉
体・精神
的負担
4-2 原発
事故のス
トレスに
よる肉体
・精神的
負担
5-1 救助
・救雇活
動等の激
務
5-2 多量
の塵灰の
吸引
6-1
その他
6-2
不明
合計
岩手県及
び宮城県
39 97 13 21 205 112 1 1 110 65 664
福鳥県 51 186 4 380 433 38 33 105 56 1,286
合計 90 283 17 401 638 150 34 1 215 121 1,950
（備考）1． 市町村からの提供資料（死亡診断書、災害弔慰金支給審査委員会で活用された経緯書等）を基に、復興庁に
おいて情報を整理し、原因と考えられるものを複数選択。
図表1　復興庁「東日本大震災における震災関連死に関する報告
参考資料 4「東日本大震災における震災関連死に関する原因等（基礎的数値）」
後に高齢者施設及び障がい者施設などに設置され
ることになっている。が実態的には上記の区分で
災害時に速やかに避難所が設置されることは極め
て少なく、特に二次避難所に収容されるべき事由
を持つ住民が一時避難所内で居場所を無くし、家
族と共に車中泊やテント生活を余儀なくされた事
例を筆者も過去の被災地で多く目にしてきた。
いずれにしても「災害救助法」では「避難所」
の開設期間は「原則 7 日以内」とされており、当
初から避難所での長期避難生活は想定されておら
ず、同法に基づき整備されている各自治体の「避
難所運営の手引き」では避難所開設期間を 7 日間
と定義し、食料や支援物資なども 7 日を基準とし
て備蓄しており、長期化する前に被災調査を速や
かに行い、住居を失った被災者に応急仮設住宅に
収容する必要がある。
なお、人道支援の現場で活躍するNGOが最低
限守らなければならない指標で人道憲章を拠り所
に策定された「スフィア・ハンドブック」の難民
や被災者の居住環境に関する基準には「快適な温
度、新鮮な空気、プライバシー、安全と健康を確
保できる十分な覆いのある空間を人々が有してい
る。」「覆いのあるエリアの面積は 1 人あたり 3.5
㎡必要であり、確保できない場合は、尊厳、健康、
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プライバシーに及ぶ影響を考慮する。」と明記さ
れている。この規定に照らして内閣防災の資料で
1 都 3 県が大規模災害で想定する収容面積の数値
を見ると、埼玉県以外の地域では人道支援NGO
が展開する難民キャンプよりも狭いスペースでほ
とんどの被災者が生活しなければならない計算と
なる。その対策としてできる限り早期に応急仮設
住宅を供給し、避難所生活から開放する事が重要
となる。
被災者の住まいについてこれまでの法制度にお
いては、災害により自宅が全壊した被災者は避難
所等における避難生活を経て、応急仮設住宅とし
て「借上型」と呼ばれる既存公営住宅や民間賃貸
住宅の空室に入居する方法、「建設型」と呼ばれ
るプレハブ等を用い突貫工事で公用地に建設され
た簡易住宅に入居する方法がとられ、その後決め
られた期間内に個々の被災者において自宅の再建
や新規購入、民間賃貸住宅や災害公営住宅への入
居等を手配して、必要な住宅を確保することとな
る。
また、住宅が半壊した被災者については、災害
救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用するこ
とによって、応急仮設住宅へ入居せずに自宅を補
修して住み続けたり、自宅の修繕が完了するまで
図表3　内閣防災「避難者に係る対策の参考資料」
163p
1 都 4 県における「二次避難所における避難者 1 人当
たりの避難所収容面積」
避難所から一旦二次避難所として旅館やホテル等
を経由したり、新たに住まいを購入するなど、被
害の程度や被災者の状況に応じて様々な確保の仕
方がある。
応急仮設住宅とは、住宅再建までの応急的・一
時的な仮住まいであり、被災者が一日も早く普通
の生活に戻ることができるよう設けられた制度だ
が、実際は早期提供の切り札として近年政府が力
を入れている「借上型」では、建築に関わる土木
工事や用地選定の手間こそ発生しない反面、被災
を受けていない物件での空き室の確認や面積要件
及び居住条件（敷金・礼金）の調査に係る時間と
人材確保、さらに空き部屋の室内清掃や修繕作業
が発生する。
次にプレハブの連棟のイメージが強い「建設
型」では建設用地の選定、建築資材の調達や土
木・建設作業を担う人材の被災地での確保及び社
会インフラ（水道、下水、ガス、電気）等との接
続や検査等多数の工程が発生し、東日本大震災の
時は全ての被災者が入居するまでに着工から約
6ヶ月もかかった。近年の比較的小規模な災害で
は最短で 1ヶ月強という記録もあるものの、必要
数に比例して工期がかかるという根本的な問題は
解決していない。
図表4　中部豪雨で被災した広島県呉市のプレハ
ブ仮設住宅（著者撮影）
166　災害レジリエンスを向上させる移動型設備の動向
1.3.　移動型住宅・移動型設備を活用した災害
対応の提案
協働プラットフォームでは、東日本大震災を起
点として避難所や応急仮設住宅のウィークポイン
トを補完し、被災住民の避難生活の環境を改善す
るために有用な移動型設備の調査研究を行うと共
に、被災を受けた自治体に利活用を提案しながら、
社会実装の実績を積み重ねてきた。以下、それら
の種類について解説する。
1.3.1.　移動型住宅
自動車等により目的地まで牽引し、住宅・事務
所・店舗等として使用する物件の総称である。規
模（床面積・高さ・階数等）、形態、設置状況
（給排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、電
話等の設置が固定された配管・配線によるものか
どうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベラン
ダ等設けられているかどうかなど）等から判断し
て、随時かつ任意に移動できるものは建築基準法
第 2 条第 1 号に規定する建築物には該当しないも
のとして取り扱われ、逆に基礎に固定し給排水・
電気の配管・配線を行いポーチや階段等を設けた
ものは建築物として扱われる。移動型住宅には素
材や使用用途等によって次のような種類がある。
1.3.1.1.　トレーラーハウス
タイヤのついたシャーシの上に建物が乗った状
態で移動できるものを指し、アメリカでは基本的
にタイヤが外せない車両タイプをキャンピングト
レーラー、切妻の住宅タイプをパークトレーラー
と言い分ける。建築素材は木材の他、グラスファ
イバー、アルミニウム、ジェラルミン、軽量鉄骨
等様々である。
1.3.1.2.　コンテナハウス
以前は国際規格（ISO）の海上輸送用の中古コ
ンテナを使用していたが、現在は法改正により、
建築用に作られたコンテナを使用し、建築基準法
に則った（JIS 鋼材で造られ、JIS 認定工場で溶
接が行われている）合法の重量鉄骨建築物として
認められたもののみを言う。鋼材を使用している
ため強度・耐久性が高く、ネジ止めや溶接などの
造作と様々な大きさや用途を持つモジュール単位
での組み合わせが容易だが、熱伝導性が高く電波
を遮る特性も持つ素材でもあるため、省エネル
ギー性能や情報通信機器等の使用に関して開口部
の向きを調整するなど、一定の配慮が必要な場合
もある。
図表5　熊本地震で被災を受けた益城町に設置さ
れたキャンピングトレーラ （ー著者撮影）
図表6　熊本地震で被災を受けた益城町に設置さ
れたパークトレーラー（著者撮影）
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1.3.1.3.　ムービングハウス（移動型木造住宅）
近年開発された、国際規格（ISO）の海上輸送
用コンテナと同じ形状・サイズで設計・建築され
た完全な木造住宅で、外断熱工法により一般住宅
として高い性能（防音性、断熱性、気密性）を有
しつつ、貨物としてフェリーやトレーラーで移送
することが可能である。スケルトン（建物を支え
る構造躯体）とインフィル（住宅内の間取りや内
装・設備）を分離した建築手法を採用しており、
間取り・設備の変更やリフォームが容易にできる。
また、様々な大きさや用途を持つモジュール単位
での組み合わせが可能でありながら、基礎に本設
すればそのまま規格住宅として建築確認を取得す
ることができる。なお、スケルトン単位の耐用年
数は 100 年以上であり、組み合わせや間取りや内
装を変更して、長期間様々な用途に供することも
想定されている。
1.3.2.　移動型設備
次に移動型と呼ばれる設備群のうち、大規模災
害時に食料・飲料・就寝具の次に生活に必要とな
る衛生に関する設備のうち、協働プラットフォー
ムが移動型住宅の利用と併せて提案し、実際に被
災地で活用されたもの及び今後活用予定のものに
ついて解説する。
1.3.2.1.　バイオトイレ
断水や下水破損が発生した被災地では水洗トイ
レが使用できなくなるため屋外に簡易トイレが設
置される場合が多い。しかし、不特定多数が利用
する事からタンク内に溜まった汚物の汲み取り作
業をこまめに行い、消臭剤の入った殺菌液を定期
的に充填する必要がある。また、屋内生活してい
る被災者はトイレに入る際に屋外に出なければな
図表7　熊本地震で被災を受けた益城町「グラン
メッセ熊本」に設置されたコンテナハウ
ス（著者撮影）
図表8　北海道胆振東武地震の被災地に搬送され
るムービングハウス（アーキビジョン21
提供）
図表9　安平町の被災者宅に設置されたムービン
グハウス（アーキビジョン21提供）
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らず、外気と室温に開きがある冬季等は体調不良
の原因となる。
そこで協働プラットフォームでは、環境省自然
地域トイレ尿処理技術分野で実証された、微生物
を使ったリサイクル型水洗式バイオトイレを開
発・販売し、ムービングハウスへの実装実験を
行っている開発メーカーと被災地での活用につい
て今後実証実験を含め検討を進める。バイオトイ
レの利点は、し尿を微生物の力で処理する際にリ
サイクル水を生み出し廃棄物を出さないため給水
や汲み取りが不要なこと、微生物が臭気を除去す
るため悪臭が無く快適に使用できること、上記の
特性により体育館のような屋内や山上などでも設
置できること、薬剤不使用で環境負荷が著しく低
いことが挙げられる。
1.3.2.2.　可搬型循環型シャワー
停電や管路破損等で給排水設備が使えない状況
が長く続く場合、衣食住の次に課題になるのは衛
生環境を保つための入浴である。特に湿度と気温
の高い夏季に頭髪や身体が洗浄できない事で感染
症や皮膚病に罹患するリスクが高まる上、避難所
図表10　バイオトイレ（有限会社Mファイン技
術サービスHPより）
等での集団生活では悪臭の発生による精神的な負
荷も多大である。
近年東京大学大学院で開発された循環型シャ
ワーユニットは、最先端のAI水処理技術により、
一度使用した水の 98％以上を再利用ができる。
つまり、通常 100 リットルの水でシャワー入浴で
きる人数は 2 人（1 人辺り 50 リットル使用）程
であるが、98％の水をリサイクルすると 100 人の
入浴が可能となる。また、ユニットに附帯した簡
易タンクにポリタンクから注水するだけで済み、
給排水設備の無い場所でも設営が可能となる。未
だ生産数が少ない事から本体や濾過カートリッジ
の価格が高額だが、今後自治体等への普及が見込
まれる。
1.3.2.3.　コンテナシャワーユニット
移動型住宅の内装をシャワーユニットにしたも
ので、レジャー施設やイベント等で使用すること
を前提に開発された。搭載されたシャワーユニッ
トと給湯器は一般的な仕様となるため、給排水及
び電源設備との連結やガスや灯油の確保が不可欠
である。しかし、停電が解消され給水が始まって
も住宅が全半壊し水回りの使用が厳しい状況の被
災者のためには有用な設備である。
図表11　可搬型循環式シャワーユニット
（WOTA株式会社HPより）
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1.3.2.4.　コンテナトイレユニット
移動型住宅の内装をトイレユニットにしたもの
で、レジャー施設やイベント等で使用することを
前提に開発された。搭載されたトイレは一般的な
水洗式になるため、給排水との連結が不可欠であ
る。居室の保温性能や便器の使い心地は家庭用と
ほぼ変わらないため、特に女性にとって過酷な避
難生活の負荷を和らげる効果がある。
1.3.2.5.　可搬型LPガス発電機
東日本大震災の際に顕著になった石油系燃料
（ガソリン・軽油・灯油・ベンゼン・ホワイトガ
図表12　コンテナシャワーユニット（鋼板製、
茨城県境町提供）
図表13　コンテナトイレユニット（鋼板製、茨
城県境町提供）
ソリン）の供給不足の反省を元に、長期備蓄が可
能で地域に保管基地が多いLPガス（プロパン）
を燃料とする設備類の重要性が認識されている。
比較的短期間で変質（液体⇒飴状⇒固体）してし
まう石油系燃料は長期保管が難しい上、それらを
燃料として使用する発電機は内部固着を防ぐため
定期的な始動と燃料系の清掃が必要となる。しか
し、LPガスの発電機は燃料固着の心配が無く、
燃焼性に優れ高効率かつ排ガスがクリーンなため
省エネルギー性能が高い。反面、LPガスは灯油
よりも若干高額なため、光熱費が多めにかかる。
1.3.2.6.　可搬型灯油式ボイラー＆給湯器
LPガスのボイラー＆給湯器は燃焼性に優れ高
効率かつ排ガスがクリーンなため省エネルギー性
能が高く、設置スペースも石油系燃料を使うボイ
ラー＆給湯器よりも小さくて済む。また、全国に
普及し構造もシンプルな為本体価格が他の燃料方
式に比べ安価である。反面、LPガスは灯油より
も若干高額なため、光熱費が多めにかかる。
1.3.2.7.　燃料電池車
燃料電池車とは、搭載した燃料電池（一般的に
は水素を燃料とする）で発電し、モーターで走る
図表14　令和元年台風 19号被災の多古町で使
用された可搬型LPガス発電機（著者
撮影）
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電気自動車を指す。充填した水素と酸素を化学反
応をさせる際に二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸
化物、移動酸化物など、石油系燃料を使った内燃
機関を持つ一般自動車が排出する有害物質を全く
出さないため、環境性能が非常に高い。バッテ
リーを内蔵するため、災害時にはインバーター
（直流⇒交流変換器）付きでクリーンな水素発電
機として活用出来る。だが、未だ燃料供給の為の
水素ステーション整備が進んでおらず車両価格も
高額である。
1.3.2.8.　プラグイン・トリプル・ハイブリッ
トカー
協働プラットフォームの協力団体である北良株
式会社では、燃料とモーターを併用して走行する
ハイブリットカーに家庭用電源の供給機能を増設
したプラグインバージョン（オプション仕様）を
バイフューエルカーに改造し、約 3, 000kmを無
補給で走行でき、100V／1500Wの電源を 2 系統
供給出来る、災害対策用プラグイン・トリプル・
ハイブリットカーを開発した。
バイフューエルカーとは、ガソリン車をベース
に LP ガスが併用できるように改造した 2 種類
（バイ）の燃料（フューエル）を使い分けて走行
する車両である。国土交通省の認定を受けた規格
に基づいて改造され、耐久性もあることから都内
のタクシー会社などでも採用されている。ガソリ
ンに比べLPガスの価格は半額程度と安価なため、
走行距離が長ければ改造費（60〜80 万円）の負
担を回収可能。災害でガソリンの調達が困難な状
況に陥っても、長期保存が可能で備蓄基地の多い
LPガスを使用できる。
協働プラットフォームではその災害時活用用途
の広さ及び省エネ・低環境負荷と安価な改造コス
トに着目し、自治体や企業に対して公用車・社用
車としての採用を提案しており、それを受け令和
元年 11 月に茨城県境町が全国で初めて公用車と
して導入した。
1.3.2.9.　キャンピングカー
キャンピングカーは一般的には寝泊まりできる
設備を備え自らの動力で移動できる車両の呼称で
ある。道路運送車両法に定める自動車として登録
される。国産車の場合、最初からキャンピング
カーとして生産されているものは少なく、既存車
種を改造して造られている場合がほとんどである。
トラックを改造しているタイプをキャブコン、ワ
ンボックスを改造しているタイプをバンコン、マ
図表16　令和元年台風19号被災の多古町で使
用された水素自動車TOYOTA-MIRAI
（著者撮影）
図表15　令和元年台風 19号被災の多古町で使
用された可搬型LPガス給湯器（著者
撮影）
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イクロバスやバスを改造しているタイプをバスコ
ン等と呼ぶ。改造の範囲と搭載される装備や機能
はオーナーの趣味や用途によって千差万別である。
また、動力を持たず牽引によって移動するものは
トレーラーハウスやキャンピングトレーラー等と
呼んで区別する。さらに、一般のセダンやバンや
ワゴンに改造を施さず宿泊できる装備を持ち込ん
だものはキャンピングカーとは呼ばず、自動車の
一種の利用形態としてキャンパーと呼ぶ。
被災地に入って支援活動をする場合、その地域
に面倒をかけずに移動・宿泊・飲食・排泄等を原
則として自己完結で行う事が要求されるため、普
通免許で運転でき人も物も載せられるキャンピン
グカーは重宝だが、趣味性の高い商品のため移動
型住宅と違って同じ仕様のものを大量に調達する
事が難しい。
1.4.　移動型住宅・移動型設備の社会的備蓄に
向かって
これまで紹介してきた移動型の様々なアイテム
は、実際に被災地で活躍（後述）又は活躍する見
込みが高い。特に仮設住宅は南海トラフ地震の想
定では 205 万戸、首都直下地震の想定では 188 万
戸程度が必要という研究結果が出ている。
また、発災してから建設を始める従来の建設型
の仮設住宅（いわゆるプレハブ）では、材料や建
設に携わる人材の確保を倒壊した住宅の撤去と公
共インフラの回復工事を並行して進めることにな
るため、早期の建築は難しい。
そのため、被災者の多くが長期の避難所生活を
強いられることとなり、少しでも良い環境を提供
するためには、上述したような移動型設備（循環
式シャワー、バイオトイレ、LPガス発電機、水
素自動車、トリプルハイブリット、キャンピング
カー）等を平時から日本全国の自治体が導入して
おき、有事には被災地に扱える職員等と共に派遣
する、というような新しい支援施策を講じる必要
がある。
また、障がい者や高齢者や妊産婦など避難所で
の長期避難生活が難しい住民や、住宅再建が難し
い低所得者等には、できるかぎり日本全国の自治
体や企業が備蓄しておいた移動型住宅に疎開させ
るか、又は被災地に運び込んで仮設住宅として早
期に入居させることが、災害関連死を防ぐことに
もなる。
備蓄方法としては、自治体の保有するキャンプ
場や公園等の宿泊施設や、移動型の子供図書館・
図表17　茨城県境町が導入したトリプル・ハイ
ブリットカー（著者撮影）
図表18　協働プラットフォームが熊本地震支援
で使用したキャンピングカー（著者撮
影）
左側の車両がバンコン右側の車両がキャブコンと呼ば
れるタイプである
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簡易宿泊所やホテル・研修所など「居住の用に供
しない」施設として平時は活用し、いざ災害時に
は「受援施設」や「貸出施設」として災害対策基
本法や災害救助法の適用を受けられる形で被災地
に貸し出していく、というスタイルが望ましい。
そのほか、生産メーカーの展示場や福利厚生施設
や、企業の保養施設等の用途でも需要が見込まれ
る。
移動型木造住宅（ムービングハウス）を生産・
販売している生産者の団体「一般社団法人日本
ムービングハウス協会」では、平時は自治体や企
業の体験交流施設、宿泊研修施設、キャンプ場等
のレジャー施設、コミュニティの交流施設として
活用し、災害時には官民連携で受援基地又は仮設
住宅への供出も踏まえた「防災・家バンク」事業
を立ち上げ、各自治体と災害時供給協定を締結し
つつ、まもなく完成する茨城県小美玉市のアーキ
ビジョン 21 の展示場兼簡易宿泊所及び茨城県境
町の町立簡易ホテルをモデル事業と位置付け、こ
の「社会的備蓄」のプロトタイプとして、立教大
学大学院及び自治体、協働プラットフォームと協
力しながら、様々な施策の実証実験を行う予定で
ある。
2.　事例報告
2.1.　2016 年熊本地震における熊本県益城町
における取組
2016 年（平成 28 年）4 月 14 日に熊本県と大分
県で相次いで発生した地震は、観測史上で最も大
きな震度 7 が 2 回、震度 6 強が 2 回、6 弱が 3 回
発生した記録的大地震であり、消防庁の発表によ
ると住宅の全壊が 8, 673 棟、半壊が 34, 726 棟、
一部損壊が 162, 479 棟確認されている。官公庁の
建物も 439 棟が被災を受けており、特に震度 7 の
震源地になった益城町では、町役場や最も大きな
避難所であった町立体育館が使えなくなり、数少
ない使える建物に設けられた避難所では玄関エン
トランスの靴脱場の横から階段の踊り場まで人が
寝ているという状況であった。
そのため、障がい者や病を患っている家族がい
る家庭は避難所で生活することを遠慮し、近隣の
学校のグラウンドに車中泊を余儀なくされた事か
ら、震災関連死が相次ぎ、最終的に 212 人が認定
される事態であった。
そこで、協働プラットフォームでは東日本大震
災でボランティア宿舎としてトレーラーハウスを
使用した経験から、熊本県知事と益城町長に迅速
な弱者救援の施策として移動型住宅を使用した仮
設住宅の必要性を説き、結果として日本で初めて
移動型住宅を使った「みなし福祉避難所」として
災害救助法の適用を受け、県の施設グランメッセ
熊本の駐車場に全国から集められたトレーラーハ
ウスを 40 台強設置し、6 月 19 日の開所式から順
次要件を満たした被災世帯が入居を開始し、約
2ヶ月間利用した。
判明した課題として、横幅が 2. 4mを超える大
型のトレーラーハウスは特別な通行許可と多額の
移設費用が発生する事、みなし避難所の給付金で
はレンタル代の捻出が厳しい事、下水道の設備が
無い場所に設置する際は浄化槽の整備等に多額の
費用がかかる事、2ヶ月という短期の利用期間で
は障がい者や高齢者等の社会的弱者は生活再建が
図表19　岡山県倉敷市柳井原仮設団地（アーキ
ビジョン21提供）
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困難であること、等が挙げられた。
2.2.　2018 年中部豪雨災害における岡山県倉
敷市における取組
2018 年（平成 30 年）6 月 28 日から 7 月 8 日に
かけて、西日本を中心に台風 7 号及び梅雨前線の
影響により集中豪雨が発生し、中部圏の広い範囲
で多大な被害が出た。特に岡山県倉敷市真備町で
は小田川と支流の高馬川などの堤防が決壊し、広
範囲に渡って浸水し、51 人が死亡した。
協働プラットフォームでは茨城県境町の協力で、
まず真備町に対し境町が持つシャワーユニット、
カプセルホテルユニットを二万小学校体育館に設
けられた避難所に支援物資と共に提供し、断水し
て入浴が出来ない被災者や屋外作業で疲労した
方々の休憩所として活用した。
続いて、炎天下の中エアコンの全く無いボラン
ティアセンターで活動している支援団体のメン
バーが業務終了後にゆったりと休息がとれるよう、
境町がふるさと納税のクラウドファンディングを
活用して集めた資金を使い、ムービングハウスを
4 棟ボランティアセンター近くの公民館駐車場に
設置し、ボランティア用宿泊所として提供した。
これまで大規模災害時に供給された応急仮設住
宅は、建設型と借上型が主流であったが、建設型
は 1 戸あたりにかかる費用が高額化しており、建
築に最短でも 3〜4 週間かかるうえ、建設用地の
確保、資材不足、職人不足などが重なり、短期間
で大量供給が難しいことが課題となってきた。
借上型は、民間賃貸住宅や公営住宅を借り上げ
る「みなし仮設」と呼ばれるもので、既存ストッ
クを活用することで迅速に住居を確保できるほか、
図表22　二万小学校に設置した境町のシャワー
ユニットとカプセルホテルユニット
（著者撮影）
図表20　熊本県庁で蒲島知事に移動型住宅の説
明に伺った際の記念写真（著者撮影）
図表21　熊本市内に設けられたボランティア基
地でもトレーラーハウスを活用（著者
撮影）
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経費も、家賃、共益費、 敷金、礼金、仲介手数料、
火災保険料を含めて大幅にコストを削減できるが、
建設型と比べて被災地から遠く離れた場所にあて
がわれることも多く、被災者が孤立化するなどの
課題もあった。
そこで、協働プラットフォームでは岡山県及び
倉敷市へ説明と調整を行ない、倉敷市長の後押し
で日本で初めて移動型住宅（トレーラーハウス
10 棟、ムービングハウス 40 棟）を用いた応急仮
設住宅の供給が決まった。8 月 12 日にモデルハ
ウスの内覧会を行い、8 月末までに全戸の搬入と
給排水や電気などの接続工事が完成、9 月上旬に
は入居が開始された。残暑が厳しい時期にプレハ
ブ住宅よりも 1 月程度早く入居できた事や、費用
が建設型の半分程度で済む事も判り、内閣府も
「国土強靭化」の先進事例集に「移動式仮設住宅
の開発」として取り上げる事となった。
倉敷で判明した課題としては、仮設団地が作ら
れる場所は基本的に中心街区から離れたところ
（ある程度広い面積を確保する都合上仕方が無い
が）が多く、浸水で自家用車を失った被災者が多
い事情を鑑みると、住宅の供給だけでなくコンビ
ニや薬局や衣料品等の仮設店舗の整備も併せて必
要である。
図表26　内閣府「国土強靭化先進事例集」「029
移動式仮設住宅の開発」抜粋
図表23　ボランティア宿泊所として境町が手配
したムービングハウス（著者撮影）
図表24　ムービングハウスが設置された柳井原
仮設団地（著者撮影）
図表25　トレーラーハウスが設置された柳井原
仮設団地（著者撮影）
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また、倉敷市からの「住民が不公平を感じない
様に、移動型住宅を応急仮設住宅に転用という考
え方では無く、出来る限り間取りや部屋割りなど
を画一化した仮設住宅専用モデルを開発・商品化
すべき」「仮設住宅としては 6mユニットの 2 連
結バージョンも選択肢にあるとありがたい」等の
アドバイスを活かすため、別途話し合いの機会を
設け、結果として仮設住宅標準仕様書を策定する
に至った。
2.3.　2018 年北海道胆振東武地震における安
平町・厚真町・むかわ町における取組
2018 年（平成 30 年）9 月 6 日に北海道胆振地
方中東部を震央として発生した地震で、北海道で
初めて最大震度 7 を記録した。この地震により、
安平町・厚真町・むかわ町ほか、日高町や札幌市
でも建物倒壊や地盤沈下や土砂崩れ等甚大な被害
が出た。
この災害では北海道ならではの特殊な事情とし
て、被災を受けた住民の多くが酪農家であり、家
畜の世話の為に自宅から離れられず、避難所に行
くことも出来ずに倒壊した自宅や自家用車で居住
を続けている事が判明した。
しかし、現行の災害救助法では応急仮設住宅は
団地形式で建設される事が標準となっており、住
図表27　ムービングハウス5棟を連結して作ら
れた柳井原仮設団地の集会所
宅と生産現場が一体となっている酪農家が離れた
場所にある仮設住宅団地への入居は難しく、この
まま氷点下 20 度近くなる厳しい冬を迎えること
は命に関わる事態であった。
そこで、協働プラットフォームでは被災 3 町と
協議し、道庁と内閣府に対し「酪農家の特殊事
情」を伝え、「個別設置タイプの移動型住宅」に
よる災害救助法の例外適用の要望を行いつつ、
ムービングハウス生産会社の本社と工場と展示場
が被災地に隣接する千歳市に在った事から移設費
用が最小で済むこと、設置した酪農家自らが給排
図表29　境町のふるさと納税ガバメントクラウ
ドファンディングサイトから抜粋
図表28　倒壊した安平町の畜産農家のサイロ
（著者撮影）
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水及び電気工事を行なったこと、茨城県境町にふ
るさと納税での支援金募集で協力いただけた事な
ど好条件が重なり、民間の手によって整備を行う
事に成功した。
また地震で倒壊したむかわ町の鵡川高校野球部
の寮についても、本来災害救助法の規定で寄宿舎
は適用外だったが、ムービングハウスの寄宿舎タ
イプのユニットで組まれた新しい寮は「特殊な事
情」が理解され、災害救助法が適用された。
胆振東部地震で採用された応急仮設住宅は、建
設型（プレハブ）が 184 棟、トレーラーハウスが
17 棟、ムービングハウスが 10 棟であった。それ
ぞれの住心地に対して立教大学大学院長坂研究室
で調査を行っている。
北海道胆振東部地震では、建設型のプレハブ仮
設住宅の費用が約 1200 万円（河北新報 2019 年 2
月 15 日）に対してムービングハウスは約 450 万
円（一般社団法人日本ムービングハウス協会調
べ）となり、技術の進展に伴い断熱性、遮音性、
省エネ性、面積等、応急仮設住宅の居住性能の改
善の取り組みは必ずしも公費負担の増大を伴わな
いことも明らかとなった。
図表30　境町のふるさと納税ガバメントクラウ
ドファンディングサイトから抜粋
2.4.　2019 年台風 15 号災害における千葉県
多古町における取組
2019 年（令和元年）9 月 5 日に発生した台風が、
9 日になって日本列島に到達、猛烈な風と雨で 1
人死亡、150 人が重軽傷を負う災害となった。台
風 15 号で被災し停電と断水が続いている千葉県
多古町に、茨城県境町とWOTA株式会社、北良
株式会社、一般社団法名協働プラットフォームが
連携し、循環式シャワーを 2 セット、灯油式可搬
給湯器 2 セット、LPガス発電機及び投光器、水
素自動車MIRAIを無償提供・派遣するとともに、
設置と運営を行った。
停電による断水と給湯器の停止で入浴ができな
い住民に大変喜ばれた。ポリタンクで 100 リット
図表31　安平町の酪農家宅に2棟連結のムービ
ングハウスを設置中（アーキビジョン
21提供）
図表32　2018年北海道胆振東部地震における
応急仮設住宅の居住性能に関する調査
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ルの水を用意しておけば給排水が不要なため、体
育館の中に設置できることや、持ち込んだ機材が
全てオフグリッド（独立状態）で稼働しているこ
とを聞き、驚く住民もあった。
水素自動車による発電は静粛性が高く排気ガス
等も全く排出されないため、福祉避難所や病院等
での活用が期待される。また、LPガスを使用し
た発電機や給湯器はススや匂いが全く発生しない
ため、大人数が集まるエリアでの活用が期待出来
る。
図表33　茨城県境町の水素自動車MIRAIによる
給電（著者撮影）
図表34　循環式シャワーWOTABOXの説明を
受ける所多古町長（著者撮影）
循環式シャワーは難点として、濾過器のカート
リッジ交換アラートが不正確な事が挙げられる。
次バージョンで改修されることを期待したい。
2.5.　2019 年台風 19 号災害における茨城県
常陸大宮市における取組
2019 年（令和元年）10 月 6 日に発生した台風
19 号は、12 日に日本列島に上陸し、関東地方、
甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり甚
大な被害をもたらした。住家の全壊 3077 棟、半
壊 2 万 4809 棟、一部破損 2 万 5543 棟、床上浸水
1 万 3016 棟、床下浸水 2 万 4613 棟、公共建物の
被害 361 棟、その他の非住家被害 8014 棟となっ
た。
図表35　循環式シャワーの心臓部AI濾過器と内
部の濾過カートリッジ（著者撮影）
図表36　常陸大宮市に設置されたムービングハ
ウスの仮設住宅（著者撮影）
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茨城では久慈川と那珂川流域で氾濫が起き、大
子町、常陸大宮市、水戸市などで浸水被害が発生
した。協働プラットフォームでは早期に応急仮設
住宅は借上型一本で行くと決めた水戸市を除き、
大子町と常陸大宮市にムービングハウスを使った
仮設住宅建設を打診し、常陸大宮市が迅速に建設
を決めたことからすぐにアーキビジョン 21 に調
整を依頼すると共に、県庁への申請手続きの支援
を行い、建設決定から僅か 1 週間で設置が完了し、
翌日には入居が開始されることとなった。
これは、日本の災害史上最速の仮設住宅入居で
ある。実は、災害発生直前に常陸大宮市に移動型
住宅の災害時利用と宿泊体験施設などとして利用
しながら災害に備える社会的備蓄方法に関する説
明を行っていた、茨城空港前にムービングハウス
の展示場兼社会的備蓄基地の設置を準備していた、
県内下妻市に製造拠点があったなど要因が重なっ
たこともあったが、なによりも被災者の生活を重
視した常陸大宮市の決断が早く・強かった事に尽
きる。
3.　まとめ
今後の研究及び災害支援として以下を目指す。
3.1.　トリプル・オフグリッドの研究トリプ
ル・オフグリッドとは？
移動を前提とした施設・設備の技術を組合せ、
生活に必要な三大要素（住空間、水、電気）を迅
速且つ確実に供給する取り組み。インフラ工事を
不要又は最小限に抑えることができるため、超短
期間に設営・運営・撤去ができ、費用も大幅に軽
減できる。
3.2.　社会的備蓄の研究
不確実性を孕む災害リスクに備え災害に強い社
会を構築するためには公民協働による防災の取り
組みが求められる。低頻度大規模災害への防災対
策としては、平常時に地域社会で利用されている
社会資源を防災資源として活用する「社会的備
蓄」のアプローチが不可欠と考える。そのため、
トリプルオフグリッドを展開するために必要な物
資や設備や施設を平時から備蓄しておくための
様々な施策や資金調達方法等を調査・研究して行
く。それは、SDG’s（持続可能な開発目標）達成
に向けた取組の推進にも繋がると考えている。
図表37　SDG’sアイコン
